

УТВЕРЖДЕНО
 Директор школы
 Н.А.Козлова
 Приказ №62 –о от 13.06.2023

План-график по подготовке системы образования Московского района Санкт-Петербурга к переходу на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования с 01.09.2022

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ответственные исполнители	Уровень образовательной организации
1				
1.1.	Создание постоянно действующей рабочей группы по вопросам обеспечения мероприятий по введению и реализации обновленных ФГОС	Март – апрель 2022 года	Директор	Создана рабочая группа по вопросам обеспечения мероприятий по введению обновленных ФГОС
1.2.	Организация и проведение семинаров и совещаний по вопросам введения обновленных ФГОС	В течение года	Заместитель директора по науке	Приняты меры по обеспечению введения обновленных ФГОС в образовательных организациях
1.3.	Определение организационной схемы (алгоритма) реализации обновления содержания деятельности школы при реализации обновленных ФГОС	Декабрь 2021 года	Администрация	Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленных ФГОС
1.4.	Определение функций координатора по вопросам введения обновленных ФГОС	Декабрь 2021 года	Директор	Определен координатор по вопросам введения обновленных ФГОС
1.5.	Проведение самодиагностики к готовности к введению обновленных ФГОС в образовательных организациях	Январь, апрель, июль, октябрь 2022 года	Администрация	Проведена самодиагностика готовности к введению обновленных ФГОС, в том числе анализ ресурсного обеспечения
1.6.	Обеспечение проведения мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	Апрель – декабрь 2022 года	Библиотекарь	Использование результатов мониторинга при планировании закупок учебников/учебных пособий,

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ответственные исполнители	Уровень образовательной организации
				используемых при реализации основных общеобразовательных программ
2	Нормативно-правовое и аналитическое обеспечение введения обновленных ФГОС			
2.1.	Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение обновленных ФГОС	Февраль – май июнь 2022 года	Администрация	Разработаны и утверждены локальные нормативные акты, обеспечивающие введение и реализацию обновленных ФГОС
2.2.	Научно-методическое сопровождение введения обновленных ФГОС	Февраль – март 2022 года	Заместитель директора по науке	Руководящие и педагогические работники образовательных организаций приняли участие в мероприятиях Плана
2.3.	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленных ФГОС в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Февраль – март 2022 года	Заместитель директора по АХЧ	Разработан и реализован комплекс внутришкольных мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования в соответствии с обновленными ФГОС
3	Научно-методическое сопровождение введения обновленных ФГОС			
2.4.	Организация деятельности в районных учебно-методических объединениях (РУМО)	Февраль – апрель 2022 года	Заместитель директора по УВР	Организована деятельность школьных учебно-методических объединений, педагогические работники задействованы в работе районных учебно-

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ответственные исполнители	Уровень образовательной организации
				методических объединений
2.5.	Организация поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС	Апрель-май август	Заместитель директора по УВР	Педагогические работники образовательных организаций готовы к реализации новых ФГОС и имеют документ о повышении квалификации
2.6.				
2.7.	Организация и проведение обучающих семинаров и/или вебинаров для педагогических работников по вопросам обновленных ФГОС	Январь, февраль, март, апрель, август, сентябрь 2022 года	Учебная часть	Педагогические работники применяют/используют методические материалы в образовательном процессе
2.8.	Участие в региональных научно-практических конференциях, марафонах, семинарах по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС и других образовательных событий	Январь – июнь 2022 года	Учителя	Обеспечена возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
2.9.	Организация консультационной поддержки по вопросам введения обновленных ФГОС	В течение года	МО	Повышение компетентности педагогических работников в вопросах реализации новых ФГОС
2.10.	Организационно-методическое сопровождение взаимодействия педагогического сообщества в сетевом информационном ресурсе (канале) по вопросам реализации нового ФГОС	В течение года	МО	Повышение компетентности педагогических работников в вопросах реализации новых ФГОС
2.11.	Обеспечение использования учителями методических пособий, видеоуроков по учебным предметам	Апрель – декабрь 2022 года	Заместитель директора по ШИС	Педагогическими работниками используются различные методические пособия, видеоуроки по учебным предметам и другие способы достижения планируемых образовательных

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ответственные исполнители	Уровень образовательной организации
				результатов
2.12.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС	Август 2022, 2023 года	Учебная часть	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию, посредством возможности использовать аккумулированные эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
2.13.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	По отдельному плану	Заместитель директора по УВР, председатели МО	Достигнуто повышение качества образования
2.14.	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	Постоянно		Обучающиеся умеют решать задачи с различными формулировками заданий
4	Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС			
3.1.	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС	Март – август 2023 года	Заместитель директора по УВР	Готовность педагогической команды к разработке и реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС
3.2.	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы начального общего	Январь 2023 года	Заместитель директора по УВР в НШ, ОШ	Готовность заместителей руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ответственные исполнители	Уровень образовательной организации
	и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС			начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС
5	Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС			
4.1.	Информирование педагогического сообщества о возможностях использования материалов, размещенных на федеральном сайте «Единое содержание образования»	В течение года	Заместитель директора по УВР	Обеспечено информирование педагогов о возможностях федеральных, региональных онлайн-конструкторов, электронных конспектов уроков по обновленным ФГОС по всем учебным предметам
4.2.	Информирование общественности по вопросам введения обновленных ФГОС	Март - апрель 2023	Ответственный за сайт	Размещена информация на официальном сайте школы, проведены родительские собрания по подготовке к введению обновленных ФГОС
4.3.	Участие в просветительских мероприятиях, направленных на повышение компетентности педагогических работников и родителей обучающихся	В течение года	Заместитель директора по УВР, классные руководители	Повышение компетентности педагогических работников благодаря участию в просветительских мероприятиях
6	Мониторинг управления ходом реализации Плана мероприятий			
4.4.	Осуществление мониторинга и контроля использования учителями примерных рабочих программ	Сентябрь 2023 года	Заместители директора по УВР НШ и ОШ	Обеспечено единство образовательного пространства

Принятые сокращения:

ОО – государственные образовательные организации Московского района Санкт-Петербурга, реализующие основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования
РУМО – районное учебно-методическое объединение;
Обновленные ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286, и федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287;